













Avskrivningsregler for fysiske gaver er under avklaring og kan påvirke dette. PET-senteret er en ren regionfunksjon og det må derfor avklares nærmere med Helse Nord RHF hvordan kostnadene skal fordeles i regionen.

## Konklusjon

A-fløya og PET-senter prosjektene ved UNN Breivika er begge knyttet til foretakets regionale oppgaver og er i ferd med å fullføres. PET-senteret har nå en prognose 42 mill kr over p85-rammen, og A-fløya prosjektet 26-40 mill under. Direktøren ser prosjektene samlet og stiller fortsatt krav om fullføring innenfor prosjektenes samlede godkjente investeringsramme. Dette vurderes fortsatt som oppnåelig, men det foreligger etter direktørens vurdering noe risiko for et samlet merforbruk på inntil 15 mill kr.

Saken redegjør også for driftsmessige aspekter ved PET-senteret, og viser hvordan bemanningsplan, forsinket oppstart av FDG produksjon og økte avskrivningskostnader påvirker driftsbudsjettet. Den totale effekten er økte driftskostnader på ca. 14 mill kr per år med en pukkelkostnad på 23 mill kr i 2018 knyttet til innkjøp av FDG mens senteret forberedes og godkjennes for egen produksjon. PET-senteret er en fellesfunksjon for hele regionen og direktøren foreslår derfor at styret anmoder Helse Nord RHF om å vurdere hvordan kostnadsøkningen skal håndteres i foretaksgruppen.

Tromsø, 8.2.2018

Tor Ingebrigtsen (s.)  
administrerende direktør